



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA, PATRIMONIO E MANUTENZIONE

Proposta n. 2570/2023

Determ. n. 2119 del 09/11/2023

Oggetto: LAVORI DI INTERVENTO URGENTE SULLE FRANE ESISTENTI AL KM. 10+000 SULLA S.P. N. 21 °CASTELTERMINI- PASSOFONDUTO" IN C.DA CALCARA - CUP B67H15001240002, CIG 8047489601. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

CHE con Disposizioni Dirigenziali n. 88 del 11/10/2018, n. 46 del 25/06/2019 e n. 06 del 07/01/2021, relativamente ai lavori in epigrafe, sono stati conferiti ai dipendenti del settore per le fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori gli incarichi professionali riepilogati nella tabella seguente:

Dipendente	Incarico
------------	----------

Determ. n. 2119 del 09/11/2023 pag. 1/6

arch. Alfonso Giulio	Progettista e RUP della fase fino all'aggiudicazione
ing. Filippo Napoli	Verificatore
dott. Roberto Bonfiglio	Rup per la fase di esecuzione dei lavori
ing. Ernesto Sferlazza	Direttore dei Lavori
dott. Antonio Bunone	Geologo
arch. Gerlando Spirio	Collaudatore
geom. Giuseppe Mattaliano	Funzionario tecn. e coord. Sicurezza in fase progett.
geom. Giuseppe Frenda	Istruttore Tecnico e direttore operativo
geom. Giuseppe Bonfiglio	Istruttore Tecnico e direttore operativo
geom. Totò Cacciatore	Istruttore Tecnico e direttore operativo
Sig. Carmelo Milioto	Assistente ai lavori

CHE con determinazione dirigenziale n.1716 del 21/09/2018 è stato approvato il progetto esecutivo per la spesa complessiva di € 500.000,00;

CHE con Decreto 000926 del 03/05/2019, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il 15/05/2019 al n.35 scheda 20, è stato finanziato il progetto dei LAVORI DI INTERVENTO URGENTE SULLE FRANE ESISTENTI AL KM 10+000 SULLA S.P. N.21 "CASTELTERMINI – PASSOFONDUTO" IN CONTRADA CALCARA; CUP: B67H15001240002, Codice Operazione SI 1 20047 per l'importo di € 498.440,00 a valere sulle risorse dell' Accordo di Programma Quadro (APQ) – Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale - Il Atto Integrativo Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana, Codice Caronte SI 1 20047, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO A BASE DI GARA APPROVATO CON DDG N.926 DEL 03/05/2019		
A) Lavori a base d'asta	€ 390.000,00	€ 390.000,00
di cui oneri per la sicurezza	€ 9.750,00	
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 380.250,00	
B) Somme a disposizione dell'Amm/ne		
- I.V.A. al 22%	€ 85.800,00	
- Imprevisti	€ 7.175,00	
- Competenze tecniche (80% del 2%)	€ 6.240,00	
- Oneri conferimento a discarica	€ 4.000,00	
- Diritti A.N.A.C	€ 225,00	
- Ass. giorn. Art.178 D.P.R.207/2010	€ 5.000,00	
Totale somme a disposizione	€ 108.440,00	€ 108.440,00
TOTALE PROGETTO		€ 498.440,00

Che con determinazione dirigenziale n.1732 del 10/10/2019 è stato confermato il quadro economico previsto dal Decreto 000926 del 03/05/2019, è stata accertata la somma complessiva di € 498.440,00 al capitolo di entrata 1131 art.2 imputandola sul bilancio 2020 (accertamento n. 15 del 10/10/2019), è stato assunto l'impegno di spesa n. 32/2020 di € 498.400,00 al capitolo 15520 art. 4 del Bilancio 2020 ed è stata attivata la gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50/2016 con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo secondo i termini e modalità previsti dall'art.4 c.1 e c.2 della L. R. n.13 del 19

luglio 2019

Che, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Determina Dirigenziale n° 940 del 23/06/2020, i lavori sono stati aggiudicati ed affidati all'impresa IMPRESAM S.R.L. SEMPLIFICATA UNIPERSONALE (Avvalente), con sede in Favara (AG) viale Aldo Moro n.197 P.I.02820470843 - INDEDIL S.R.L. (Ausiliaria), con sede in Favara (AG) via Gramsci n.69 P.I. 02684040849 che ha offerto il ribasso non anomalo del 17,281% sull'importo soggetto a ribasso d'asta di € 380.250,00, per l'importo netto di € 314.539,00 cui vanno aggiunti € 9.750,00 per gli oneri di sicurezza, per l'importo contrattuale di € 324.289,00.oltre IVA.

il quadro economico post-gara, rimodulato tenendo conto delle risultanze della gara d'appalto, *giusta* determinazione dirigenziale n. 344 del 10/03/2021, risulta essere il seguente :

QUADRO ECONOMICO POST-GARA			
1) LAVORI			
Importo soggetto a ribasso	€ 380.250,00	(A)	
Ribasso d'asta (17,281 %)	€ 65.711,00	(B)	
	€ 314.539,00	(A-B)	
oneri per la sicurezza	€ 9.750,00	(C)	
Importo contrattuale complessivo	€ 324.289,00	(A-B+C)	
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE			
- I.V.A. al 22%	€ 71.343,58		
- Imprevisti	€ 7.175,00		
- Competenze tecniche (80% del 2%)	€ 6.240,00		
- Oneri conferimento a discarica	€ 4.000,00		
- Diritti A.N.A.C	€ 225,00		
- Ass. giorn. Art.178 D.P.R.207/2010	€ 5.000,00		
Totale somme a disposizione	€ 93.983,58	(D)	
3) ECONOMIE			
Ribasso d'asta	€ 65.711,00		
I.V.A.sul ribasso d'asta	€ 14.456,42		
SOMMANO	€ 80.167,42	(E)	
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 498.440,00	(A-B+C+D+E)	

Che il Contratto di appalto è stato stipulato in data 25/09/2020, al numero di repertorio 360 in Agrigento presso i locali del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ed è stato registrato ad Agrigento il 25/09/2020 al n. 4041 Serie 1T;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 16/10/2020, e, a norma del capitolato, devono essere conclusi entro 240 giorni naturali e consecutivi e, quindi entro il 15/06/2021; il concreto inizio dei lavori è avvenuto in data 12/11/2020;

CHE è stata redatta una perizia di variante ai sensi del comma 2 dell'art.106 del D.Lg.n°50/2016, per modifiche che non alterano la natura complessiva del contratto. Il maggiore importo netto di perizia ammonta ad € 4.592,49, pari all'1,40% del valore del contratto originario. La perizia presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA	
1) LAVORI	

Importo soggetto a ribasso	€ 377.269,88	(A)
Ribasso d'asta (17,281 %)	€ 65.196,01	(B)
	€ 312.073,87	(A-B)
oneri per la sicurezza	€ 16.807,62	(C)
Importo contrattuale perizia	€ 328.881,49	(A-B+C)
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
- I.V.A. al 22%	€ 72.353,93	
- Competenze tecniche (80% del 2%)	€ 6.305,24	
- Oneri conferimento a discarica	€ 5.490,15	
- Diritti A.N.A.C	€ 225,00	
- Ass. giorn. Art.178 D.P.R.207/2010	€ 5.000,00	
Totale somme a disposizione	€ 89.374,32	(D)
Importo totale perizia di Variante e Suppletiva	€ 418.255,81	(A-B+C+D)
3) ECONOMIE		
IMPORTO FINANZIATO	€ 498.440,00	
A dedurre importo Perizia	€ -418.255,81	
Importo economie	€ 80.184,19	(E)
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 498.440,00	(A-B+C+D+E)

Calcolo maggiore importo contrattuale perizia

Importo contrattuale Perizia	€ 328.881,49
Importo contrattuale originario	€ 324.289,00
Maggior importo	€ 4.592,49

CHE con riferimento alla perizia suddetta, l'impresa ha firmato, in data 26/05/2021 atto aggiuntivo, registrato all'Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di Agrigento in data 03/06/2021 al n. 924 serie 3. Contestualmente all'atto di sottomissione sono stati concordati n°4 (quattro) nuovi prezzi. Nell'ambito della perizia non sono state concesse proroghe alla durata dei lavori.

CHE l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 15/06/2021 come certificato dalla Direzione Lavori in data 22/06/2021 e quindi in tempo utile;

CHE il collaudatore arch. Gerlando Spirio è stato collocato a riposo con decorrenza 01/05/2021;

CHE conseguentemente, con disposizione n. 113 del 03/09/2021 il Direttore del settore ha dato incarico al Direttore dei Lavori di redigere il certificato di regolare esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 102 del Codice degli Appalti.

CHE il Direttore dei Lavori ha redatto, in data 03/09/2021, lo Stato finale dei Lavori;

CHE in data 29/09/2021 il medesimo Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione, quantificando il credito dell'operatore economico esecutore dei lavori come segue:

- ammontare netto del conto finale	€ 328.872,97
- a dedurre certificati in acconto e antic. già emessi	€ 327.228,61

Resta il credito netto all'impresa

€ 1.644,36

(diconsi Euro milleseicentoquarantaquattro/36)

CHE, a compendio di tutte le spese liquidate, si può stilare il seguente quadro economico finale:

QUADRO ECONOMICO FINALE		
Lavori	€. 328.872,97	
I.V.A. sui lavori	€. 73.352,06	
Incentivo funzioni tecniche	€. 6.240,00	
Oneri di Conferimento a Discarica (IVA compresa)	€. 5.490,15	
Ass. giornaliera alla D.L.	€. 1.580,80	
Diritti ANAC	€. 225,00	
Sommano le somme liquidate	€. 414.760,98	€. 414.760,98
A cui si sommano gli importi delle economie		
Ribasso d'asta	€. 65.196,01	
I.V.A sul ribasso d'asta	€. 14.343,12	
Altre economie	€. <u>4.139,89</u>	
Sommano le economie	€. 83.679,02	€. <u>83.679,02</u>
Sommano complessivamente		€. 498.440,00

VISTI gli atti contabili dei lavori in epigrafe;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii.

VISTO il D.P.R 05.10.2010 n. 207 e ss.mm.ii.

ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr 62/2013);

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e loro successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

VISTA la L.R. 26/93;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

PROPONE

Al Direttore del settore l'adozione della seguente determinazione, con la quale:

APPROVARE il quadro economico finale relativo ai LAVORI DI INTERVENTO URGENTE SULLE FRANE ESISTENTI AL KM 10+000 SULLA S.P. N.21 "CASTELTERMINI – PASSOFONDUTO" IN CONTRADA CALCARA; CUP: B67H15001240002;

TRASMETTERE alla Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità, la presente determinazione

Il Responsabile Unico del Procedimento

(dott. Roberto Bonfiglio)

IL DIRETTORE

VISTA la superiore proposta;

VISTO l'art. 51 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U.E.L., approvato co D.Lgs. n. 267 18.08.2000;

VISTA la L.R. 26/93;

VISTO l'O.R.EE.LL.

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d' interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr 62/2013);

DETERMINA

Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile Unico del Procedimento dott. Roberto Bonfiglio, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 09/11/2023

**Sottoscritta dal Dirigente
(DI CARLO MICHELANGELO)
con firma digitale**

**Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.**