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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA,

PATRIMONIO E MANUTENZIONE

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Proposta n. 2006/2025

Determ. n. 1909 del 15/10/2025

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL LIBERO CONSORZIO 
COMUNALE DI AGRIGENTO. ANNO 2022/23. CUP: B22B22000940003 - CIG: 
955058935E
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.2 AI SENSI DELL'ART106 COMMA 1 
LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS 50/2016.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
Che con Determinazione Dirigenziale n.2193 del 20/12/2022, regolarmente esecutiva, 
veniva approvato il progetto per l'accordo quadro per i lavori di Manutenzione 
Straordinaria degli immobili scolastici di Proprietà del Libero Consorzio Comunale di 
Agrigento. Anno 2022/23 CUP: B22B22000940003 - CIG: 955058935E, dell'importo 
complessivo di €.1.500.000,00 di cui €.1.161.032,38 per lavori ed €.338.967,62 per 
somme a disposizione dell'amministrazione assumendo il relativo impegno di spesa al 
cap.13310 art.21 Bilancio 2023 impegno n. 109/2023

Che il quadro economico post gara è il seguente:
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A.1 Importo dei lavori € 1.126.182,38
A.2 Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori €. 34.850,00

Ribasso d’asta: 31,027%    
A Importo contrattuale €. 1.161.032,38

Somme a disposizione dell’amministrazione:
B.1 I.V.A. al 22% €. 255.427,12
B.2 Assicurazione progettisti €. 1.000,00
B.3 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 €. 23.220,65
B.4 Oneri conferimento a discarica €. 56.219,80
B.5 Diritti ANAC €. 600,00
B.6 Spese per pubblicità €. 2.500,00
B Totale somme a disposizione €. 338.967,62 338.967,62

TOTALE A+B €. 1.500.000,00

Che con Contratto d'appalto rep. n°402 del 01/08/2023 di rep., registrato ad Agrigento in 
data 03/08/2023 al n°4572 serie 1T, sono stati affidati i lavori all’impresa Agostaro 
Salvatore (avvalente) con “Sicil Costruzioni S.N.C. di Caiola Salvatore (ausiliaria) con 
sede in via Strasburgo n.13 San Giuseppe Jato (PA) partita IVA 04859820823 per un 
importo netto complessivo (compreso oneri per la sicurezza) di €.1.161.032,38, la quale 
ha offerto il ribasso del 31,027% sui prezzi unitari;
Visto il Verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 del 08/11/2023, registro scritture private 
n.6276 del 14/11/2023 registrato ad Agrigento al n.1228 serie 3
Visto il Verbale di concordamento nuovi prezzi n.2 del 11/12/2023, registro scritture private 
n.6279 del 14/11/2023 registrato ad Agrigento al n.1321 serie 3
Visto il Verbale di concordamento nuovi prezzi n.3 del 22/04/2024,registro scritture private 
n.6295 del 24/04/2024 registrato ad Agrigento al n.368 serie 3
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.2425 del 20/10/2024 con cui si è preso atto:

– della costituzione della nuova Società a Responsabilità Limitata, giusto Atto, 
Repertorio n. 3.143 - Raccolta n. 1.842, registrato presso l’Agenzia delle Entrate 
Ufficio di Palermo il 10/09/2024, al n. 28924/Serie 1T, dal Dott. Eugenio Toscano 
Notaio in Palermo, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti Palermo 
Termini Imprese, con la seguente Ragione Sociale: “ AGOSTARO SALVATORE 
S.R.L.” P.IVA: 07247020824, con sede Legale in San Giuseppe Jato (PA) Cap: 
90048 - Via Strasbrurgo n. 13.

– che sono stati acquisiti con esito positivo i certificati del Casellario Giudiziale per i 
Sigg: Salvatore Agostaro e Cinzia Bruno; nonché l’acquisizione della Visura 
Ordinaria presso la CCIAA di Palermo ed Enna.

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.2516 del 27/11/2024 con cui si è preso atto:
– della comunicazione da parte dell’impresa “Agostaro Salvatore srl” del nuovo conto 

corrente Bancario dedicato aperto presso la Banca SELLA S.P.A., Agenzia di San 
Giuseppe Iato (pa) – Corso Umberto I° n. 208; con le seguenti Coordinate Bancarie 
-**********************************;

– che la Sig.ra Cinzia Bruno, Amministratrice Unica e Direttore Tecnico dell’impresa 
Agostaro Salvatore srl, nata il 30/06/1979 a Partinico (PA) C.F.: 
BRNCNZ79H70G348P e domiciliata a San Giuseppe Jato (PA), in Via Strasburgo 
n. 13 è l’unico soggetto ad operare sul suddetto conto corrente Bancario

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2764 del 20/12/2024 con cui è stata approvata la 
Perizia di variante  redatta ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c) e  comma 7 con una 
maggiore spesa di €.213.727,17 dell'importo complessivo di €.1.744.000,00 di cui 
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€.1.374.759,55 per lavori al netto del ribasso d'asta ed €.369.240,45 per somme a 
disposizione dell'amministrazione assumendo il relativo impegno di spesa al cap.13310 
art.21 Bilancio 2024 impegno n. 1166/2024;
VISTO l'Atto di Sottomissione del 21/02/2025, registro scritture private n.6381 del 
07/03/2025, registrato in Agrigento il 20/03/2025 al n.249 di rep serie 3;

Che in data 31/07/2025 il direttore dei lavori ha richiesto l'autorizzazione a redigere la 
perizia di variante n.2 ai sensi dell'art.106 del D.lgs. n.50/2016;

Che in data 06/08/2025 il RUP, vista la relazione, per quanto previsto dall'art.106 del 
D.Lgs, 50/2016 e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture  e dei Trasporti n.49/2018 
art.8 comma 2, ha autorizzato il Direttore dei lavori a redigere la perizia di variante n.2;

Che le modifiche da apportare al progetto sono finalizzate ad assicurare ed ottimizzare la 
funzionalità e l'utilizzo dell'edificio scolastico senza però modificarne l’impostazione 
progettuale originaria;

Che agli ulteriori fondi necessari alla realizzazione dei lavori aggiuntivi, così come sopra 
descritti, si farà fronte con le somme a carico dell’Amministrazione individuate al Cap. 
13310 art. 21 Bilancio 2025  

Che per la realizzazione dei nuovi lavori, ai sensi dell’art. 106 Codice Appalti D.lgs 
50/2016 e dell'art. 8 del D.M. 49/2018, è stata pertanto redatta la presente perizia di 
variante n.2.

Che le modifiche da apportare al contratto rientrano nelle casistiche previste dall’art. 106 
comma 1 lettera c), 1° e 2° paragrafo del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo cui “la 
necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche 
all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera” nonché 
ai sensi del comma 12 che recita “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione 
si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza 
del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse 
condizioni previste nel contratto originario”

Che la spesa per i lavori aggiuntivi, riferite a tali modifiche, è pari al 20,88%  dell’importo 
contrattuale, inferiore al 50% così come espressamente indicato all'art.106 comma 7 del 
D.Lgs. n.50/2016 ;

Che il Direttore dei Lavori in data 15/09/2025 ha redatto la perizia di variante di che 
trattasi, con il seguente quadro economico:
A.1 Importo dei lavori € 2.359.851,56
A.2 Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori € 109.912,12

Ribasso d’asta: 31,027%
A Importo contrattuale € 1.661.762,85

Somme a disposizione dell’amministrazione
B.1 I.V.A. al 22% € 365.587,83
B.2 Assicurazione progettisti
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B.3 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 € 47.197,03
B.4 Oneri conferimento a discarica € 19.077,29
B.5 Diritti ANAC € 375,00
B.6 Spese per pubblicità
B Totale somme a disposizione € 423.237,15

Totale A+B € 2.094.000,00

Che la maggiore spesa per lavori al netto del ribasso d’asta ammonta ad €. 287.003,30  
pari al 20,88% dell’importo contrattuale;

Che nella redazione della perizia di variante è stato necessario introdurre dei nuovi prezzi 
denominati NP dedotti in parte da rispettive analisi e in parte dal prezzario della regione 
Sicilia anno 2022 meglio descritti nell’allegato schema di atto di sottomissione e schema 
di verbale nuovi prezzi;

Che la perizia è composta dai seguenti elaborati:
Tav.1 Elenco elaborati
Tav. 2 Relazione tecnica generale della variante
Tav. 3 Schema atto di sottomissione
Tav. 4 Computo metrico estimativo Variante
Tav.5 Elenco Nuovi Prezzi unitari
Tav. 6 Analisi Nuovi Prezzi
Tav. 7 Quadro di confronto
Tav. 8 Relazione di calcolo Impianto elettrico
Tav. 9 Elaborati grafici
Tav. 10 Relazione impianto idrico antincendio

Che per effetto dei maggiori e diversi lavori, previsti nella perizia di variante, il tempo utile 
per l’esecuzione dei lavori viene prorogato di gg.45 (quarantacinque).

Che la Perizia di Variante con il Q.E. sopra riportato è stata approvata dal RUP in data 
09/10/2025 ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12/2011 nel testo coordinato con L.R. 
n. 1/2017 e recepimento del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii

DATO ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art.6 bis della 
L. n. 241/90 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici (DPR 62/2013) per il RUP ed il Direttore del Settore;

DATO ATTO che l’atto risulta conforme agli strumenti di programmazione politica e 
finanziaria dell'Ente.

VISTO  l’art. 51 della Legge 142/90 e successive  modifiche ed integrazioni, così come 
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del  18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTO il D.Lgs. n.163/2006 e succ. modif. ed integ.;
VISTO il Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010;
VISTA la Legge Regionale n.12/2011
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VISTA la Legge Regionale n.8/2014
VISTA la Legge Regionale n.15/2015
VISTA la Legge n.98/2013
VISTA la legge n.11/2015;
VISTO il Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015
VISTO iL D.Lgs n.50 del 18/04/2016

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

PROPONE

Per i motivi sopra esposti

APPROVARE la perizia di variante n.2  redatta ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c) e 
comma 7 riguardante i lavori di Accordo quadro per i lavori di Manutenzione 
Straordinaria degli immobil i  scolastici di Proprietà del Libero Consorzio 
Comunale di Agrigento. Anno 2022/23. CUP: B22B22000940003 - CIG: 
955058935E, secondo il quadro economico riportato nelle premesse.

APPROVARE lo schema di atto di sottomissione, già sottoscritto dall’impresa “Agostaro 
Salvatore srl”,  P.IVA: 07247020824, con sede Legale in San Giuseppe Jato (PA) Cap: 
90048 - Via Strasbrurgo n. 13 senza alcuna eccezione e riserva, impegnandosi 
all’esecuzione delle opere previste nella presente perizia di variante e suppletiva;

PRENOTARE la somma di €.350,000,00 per l'accordo quadro per i lavori di Manutenzione 
Straordinaria degli immobili scolastici di Proprietà del Libero Consorzio Comunale di 
Agrigento. Anno 2022/23  nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla 
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs 118/2011 e successive 
modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della spesa, imputandola agli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto di seguito riportato:

Anno di imputazione Anno PagamentoCap.Art. Missione

Programm
aTitolo

Identificativo 
conto 

finanziario

(V° livello dei 
conti 

armonizzato)
2025

Euro

2026

Euro

2027

Euro

2025

Euro

2026

Euro

2027

Euro

Cap.13310/
21

04 02 2 2020109003 350,000,00 350.000,00

DARE ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art.6 bis della 
L. n. 241/90 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici (DPR 62/2013) per il RUP ed il Direttore del Settore;

DARE ATTO che l’atto risulta conforme agli strumenti di programmazione politica e 
finanziaria dell'Ente.

Si allega:
– Parere tecnico del RUP del 09/10/2025 (ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 
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n.12/2011 nel testo coordinato con L.R. n.1/2017);

Il R.U.P.
(arch. Alessandro Tuttolomondo)

copia informatica per consultazione



Determ. n. 1909 del 15/10/2025 pag. 7/7

IL DIRETTORE

Per i motivi sopra esposti

VISTA la superiore proposta

VISTO l'art. 51 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, così come 
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R.  26/93;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

ATTESTA che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 
n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici (dpr 62/2013);

ATTESTA che l'atto risulta conforme agli strumenti di programmazione politica e 
finanziaria dell'Ente;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

D E T E R M I N A

Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento arch. 
Alessandro Tuttolomondo con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 15/10/2025

Sottoscritta dal Dirigente
(DI CARLO MICHELANGELO)

con firma digitale

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. 
La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia 
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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L I B E R O  C O N S O R Z I O  C O M U N A L E  D I  
A G R I G E N T O  

(L.R. 15/2015) 
ex Provincia Regionale di Agrigento 

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE 
 

VISTO CONTABILE 
 
 

Determina N. 1909 del 15/10/2025 
 
 
Proposta n° 2006/2025 
 
Oggetto:  ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL LIBERO CONSORZIO 
COMUNALE DI AGRIGENTO. ANNO 2022/23. CUP: B22B22000940003 - CIG: 
955058935E 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.2 AI SENSI DELL'ART106 COMMA 1 
LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS 50/2016 . 

 
Si rilascia il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 55, della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come 
recepito con la L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Impegno n. 952 del  15,10,2025 di € 350.000,00 da gravare sul Cap. 13310 art. 21 Bil. 2025 
 
Agrigento li, 15,10,2025 
 
 

Il Direttore del Settore Ragioneria Generale 
(CARUANA FORTUNATO FABRIZIO) 

 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La 
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e 
fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza. 
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